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1. État des centrales nucléaires au 1er février 2024 

 

1.1 Bruce-A et Bruce-B 

État d’exploitation 

La tranche 1 est à pleine puissance 

La tranche 2 est à pleine puissance 

La tranche 3 est à l’état d’arrêt aux fins de remplacement des composants majeurs (RCM) 

La tranche 4 est à pleine puissance 

La tranche 5 est à pleine puissance 

La tranche 6 est à pleine puissance 

La tranche 7 est à pleine puissance 

La tranche 8 est à pleine puissance 

Autorisation 

Le permis d’exploitation d’un réacteur de puissance expire le 30 septembre 2028.  

Commentaires 

Le remplacement des composants majeurs (RCM) de la tranche 3 a commencé en mars 2023. 

• Le projet de réfection respecte le calendrier. 

• L’installation de la cloison est terminée. 

• L’enlèvement des conduites d’alimentation inférieures est terminé. 

• La prochaine étape consiste à installer les plateformes d’entretien aux fins de retubage. 

• Bruce Power devrait présenter la demande officielle de levée du point d’arrêt réglementaire afin de 

permettre le chargement du combustible en décembre 2025. 

Avis et mises à jour sur les événements 

Aucun 

Mesures découlant de réunions antérieures de la Commission 

Dans un compte rendu de décision (DEC 23-H103) diffusé le 13 octobre 2023, la Commission a demandé 

au personnel de la CCSN d’assurer un suivi des travaux de recherche et développement (R-D) en cours sur 

les concentrations d’hydrogène équivalent (Heq). Le compte rendu sur les progrès réalisés est fourni à la 

section 1.5 du présent rapport. 

 

1.2 Darlington 

État d’exploitation 

La tranche 1 est à l’état d’arrêt aux fins de réfection 

La tranche 2 est à pleine puissance 

La tranche 3 est à pleine puissance 

La tranche 4 est à l’état d’arrêt aux fins de réfection 

Autorisation 
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Le permis d’exploitation d’un réacteur de puissance expire le 30 novembre 2025. 

Commentaires 

La réfection de la tranche 1 a commencé en février 2022. 

• Le projet de réfection respecte le calendrier. 

• Le chemin critique actuel consiste à installer les conduites d’alimentation inférieures. 

• OPG devrait présenter la demande officielle de levée du point d’arrêt réglementaire afin de permettre 
le chargement du combustible en mai 2024. 
 

La réfection de la tranche 4 a commencé en juillet 2023. 

• Le projet de réfection respecte le calendrier. 

• Le chemin critique consiste à enlever les conduites d’alimentation. 

• OPG devrait présenter la demande officielle de levée du point d’arrêt réglementaire afin de permettre 
le chargement du combustible en juillet 2025. 

Avis et mises à jour sur les événements 

Aucun 

Mesures découlant de réunions antérieures de la Commission 

Aucune 

 

1.3 Pickering 

État d’exploitation 

La tranche 1 est à pleine puissance 

La tranche 2 est à l’état de stockage sûr 

La tranche 3 est à l’état de stockage sûr 

La tranche 4 est à pleine puissance 

La tranche 5 est à pleine puissance 

La tranche 6 est à pleine puissance 

La tranche 7 est à l’état d’arrêt aux fins d’entretien planifié 

La tranche 8 est à pleine puissance 

Autorisation 

Le permis d’exploitation d’un réacteur de puissance expire le 31 août 2028. OPG doit obtenir l’approbation 

de la Commission pour exploiter la centrale de Pickering au-delà du 31 décembre 2024.  

Commentaires 

La tranche 7 a été mise à l’arrêt le 5 janvier 2024 aux fins d’entretien planifié. La tranche devrait être remise 

en service le 8 mai 2024. 

Avis et mises à jour sur les événements 
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Le 30 janvier 2024, le gouvernement de l’Ontario a annoncé son soutien à OPG en vue du projet de 

réfection des tranches 5-8 de Pickering. Le personnel de la CCSN tient des discussions préliminaires avec 

OPG pour communiquer les attentes réglementaires visant la réfection. La réfection possible des 

tranches 5-8 de Pickering serait envisagée lors d’une audience publique de la Commission, où des 

membres du public, des organisations de la société civile et des Nations et communautés autochtones 

auraient l’occasion d’intervenir. 

Mesures découlant de réunions antérieures de la Commission 

Aucune  

 

1.4 Point Lepreau 

État d’exploitation 

La tranche est à pleine puissance 

Autorisation 

Le permis d’exploitation d’un réacteur de puissance expire le 30 juin 2032. 

Commentaires 

Aucun 

Avis et mises à jour sur les événements 

Aucun 

Mesures découlant de réunions antérieures de la Commission 

Aucune 

 

1.5 Autres 

 

Évaluation par le personnel de la CCSN des progrès réalisés par Bruce Power et OPG à l’égard des 

engagements pris dans le cadre du programme de recherche et développement (R-D) sur les 

concentrations d’hydrogène équivalent (Heq) 

Il n’y a rien de nouveau à signaler depuis le précédent rapport d’étape sur les centrales nucléaires 

(CMD 23-M50).  

Dans le DEC 23-H103, la « Commission demande également au personnel de la CCSN de faire le point sur 

l’évolution des activités de recherche et développement (R-D) de Bruce Power par le biais du rapport d’étape 

régulier sur les centrales nucléaires, qui est présenté à chaque réunion publique de la Commission. Le 

personnel de la CCSN doit élaborer un tableau consolidé pour assurer le suivi des travaux en cours et en 

informer la Commission au moyen du rapport d’étape sur les centrales nucléaires susmentionné ». 

Bien que la Commission ait demandé de faire le point sur l’évolution des activités de R-D de Bruce Power, le 

personnel de la CCSN souligne que le programme de R-D relatif aux concentrations de Heq est exécuté 

conjointement par Bruce Power et OPG. 

https://api.cnsc-ccsn.gc.ca/dms/digital-medias/CMD23-M50.pdf/object?subscription-key=3ff0910c6c54489abc34bc5b7d773be0
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Les plans de R-D d’OPG et de Bruce Power se trouvent dans le CMD 22-M37.1 et le CMD 22-M37.3, 

respectivement. 

Le personnel de la CCSN a examiné la première mise à jour semestrielle soumise par Bruce Power et OPG le 

29 mars 2023. Les progrès réalisés à ce jour, par rapport aux dates d’achèvement initiales indiquées dans les 

plans de R-D, sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

*Il convient de noter qu’il n’y a aucun changement par rapport à la mise à jour précédente de ce tableau. 

Activité de R-D Date d’achèvement prévue 

(selon les CMD 22-M37.1 

et 22-M37.3) 

État actualisé des 

activités de R-D  

Mettre à jour le logiciel des éléments 

finis pour simuler l’évolution des 

concentrations de Heq dans la région 

du joint dudgeonné au point de sortie 

Automne 2023 

Bruce Power et OPG ont élargi la 

portée de cette activité. La date 

d’achèvement demeure à 

l’automne 2023. 

Mettre au point un logiciel des 

éléments finis pour simuler l’évolution 

des concentrations de Heq dans la 

région du joint dudgeonné au point 

d’entrée 

Automne 2023 

Bruce Power et OPG ont élargi la 

portée de cette activité. La date 

d’achèvement demeure à 

l’automne 2023. 

Évaluer l’incidence potentielle des 

concentrations élevées de Heq sur les 

défauts de la surface intérieure des 

tubes de force près de la région 

d’intérêt au point d’entrée  

Automne 2023 

Bruce Power et OPG ont élargi la 

portée de cette activité. La date 

d’achèvement demeure à 

l’automne 2023. 

Améliorer la caractérisation de 

l’« anomalie » et de l’évolution prévue 

des concentrations élevées de Heq 

dans la région du point d’entrée en 

fonction de l’exploitation continue 

Printemps 2024 Progresse comme prévu 

Confirmer les effets potentiels de la 

pénétration et de la redistribution des 

isotopes de l’hydrogène sur l’évolution 

des zones de concentrations élevées 

de Heq au point d’entrée 

Été 2023* 

Bruce Power et OPG ont reporté la 

date d’achèvement à 

l’automne 2023. 

Améliorer la caractérisation du 

comportement de solubilité des 

isotopes de l’hydrogène dans les tubes 

présentant des concentrations élevées 

de Heq 

Hiver 2024 Progresse comme prévu 

Améliorer la modélisation de la 

distribution des températures près de 
Été 2023* Progresse comme prévu 

https://api.cnsc-ccsn.gc.ca/dms/digital-medias/CMD22-M37-1.pdf/object?subscription-key=3ff0910c6c54489abc34bc5b7d773be0
https://api.cnsc-ccsn.gc.ca/dms/digital-medias/CMD22-M37-3.pdf/object?subscription-key=3ff0910c6c54489abc34bc5b7d773be0
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Activité de R-D Date d’achèvement prévue 

(selon les CMD 22-M37.1 

et 22-M37.3) 

État actualisé des 

activités de R-D  

la région du joint dudgeonné au point 

de sortie des tubes de force 

Définir les paramètres d’entrée requis 

pour les mises à jour provisoires du 

modèle de concentrations de Heq 

Été 2023* Progresse comme prévu 

Mettre au point un modèle provisoire 

de concentrations de Heq 
Automne 2024 Progresse comme prévu 

Valider le modèle provisoire de 

concentrations de Heq afin d’appuyer 

la mise au point d’un modèle définitif et 

exhaustif 

Automne 2025 Progresse comme prévu 

Définir les paramètres d’entrée requis 

pour le modèle définitif et exhaustif de 

concentrations de Heq 

Été 2025 Progresse comme prévu 

Définir l’importance relative des 

variables ayant une influence sur 

l’évolution des concentrations de Heq 

Automne 2025 Progresse comme prévu 

Mettre au point le modèle définitif et 

exhaustif de concentrations de Heq 
Hiver 2026 Progresse comme prévu 

Effectuer des expériences sur l’amorce 

de fissuration par hydruration dans des 

matériaux non irradiés soumis à des 

concentrations de Heq de 220 ppm ou 

plus 

Automne 2024 

Bruce Power et OPG ont reporté la 

date d’achèvement au 

printemps 2025. 

Effectuer des expériences sur l’amorce 

de fissuration par fatigue dans des 

matériaux non irradiés soumis à des 

concentrations de Heq de 220 ppm ou 

plus 

Automne 2024 

Bruce Power et OPG ont reporté la 

date d’achèvement au 

printemps 2025. 

Effectuer des expériences sur l’amorce 

de fissuration dans des matériaux 

irradiés soumis à des concentrations 

élevées de Heq sans la présence de 

défauts. 

Automne 2024 

Bruce Power et OPG ont reporté la 

date d’achèvement au 

printemps 2025. 

Effectuer des expériences sur l’amorce 

et l’élargissement de fissuration dans 

des matériaux irradiés soumis à des 

Automne 2024 Bruce Power et OPG ont élargi la 

portée de cette activité. La date 
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Activité de R-D Date d’achèvement prévue 

(selon les CMD 22-M37.1 

et 22-M37.3) 

État actualisé des 

activités de R-D  

concentrations élevées de Heq et 

présentant des défauts. 

d’achèvement a été reportée au 

printemps 2025. 

*Le personnel de la CCSN examine actuellement la plus récente mise à jour sur la R-D, qui pourrait confirmer 

l’achèvement de ces éléments. 

D’après l’examen des plans de R-D et de la première mise à jour, le personnel de la CCSN est satisfait de 

l’évolution et de la portée des travaux. À l’heure actuelle, Bruce Power et OPG n’ont pas signalé de retard 

important dans les travaux de R-D qui pourrait avoir une incidence négative sur le calendrier global du projet. 

Le personnel de la CCSN s’attend à achever son examen de la deuxième mise à jour semestrielle d’OPG et 

de Bruce Power d’ici la fin de février 2024. 


